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CORRELAÇÃO ENTRE O NÍVEL DE ENGAJAMENTO DAS EQUIPES DE PROJETO E O 
DESEMPENHO EM UMA EMPRESA PÚBLICA ESTRUTURADA POR PROJETOS 
 
 
RESUMO 
 
Estudos afirmam que ter as partes interessadas engajadas de um projeto refletem diretamente no seu sucesso. Este 
trabalho teve como objetivo identificar a correlação entre o nível de engajamento das partes interessadas (equipe de 
projeto) e o desempenho de projetos. Para atingir o objetivo de pesquisa foi aplicado um questionário para medir o 
nível de engajamento das partes interessadas de projetos em uma instituição de pesquisa estruturada por projetos e foi 
calculada a correlação com o índice de desempenho dos projetos, gerado a partir de dados operacionais extraídos da 
gestão dos projetos da instituição. Os resultados encontrados mostraram, na organização pesquisada, que não há uma 
relação direta entre o nível de engajamento das partes interessadas e o desempenho dos projetos.  
 
Palavras-chave: Engajamento das Partes Interessadas. Desempenho de Projeto. 
 
 
 
CORRELATION BETWEEN ENGAGEMENT LEVEL OF PROJECT TEAMS AND PERFORMANCE IN 
A PUBLIC COMPANY BY STRUCTURED PROJECTS 
 
 
ABSTRACT 
 
Studies claim that to have the stakeholders of a project engaged directly reflect on its success. This study aimed to 
evaluate the correlation between the level of stakeholder engagement (project members) and project performance. In 
order to achieve this goal, a questionnaire was applied to measure the level of stakeholder engagement in projects of 
a research institution structured by projects and the correlation with the performance index of the projects, generated 
from data extracted from project management of the institution's projects, was evaluated. The findings showed, for 
the research institution, that there is no direct relation between the level of stakeholder engagement and project 
performance. 
 
Keywords: Stakeholder Engagement. Project Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Em tempos de competição e globalização, o 
sucesso dos projetos se torna cada vez mais crítico 
para o desempenho dos negócios (Barboza, Carvalho 
& Ramos, 2009). Estudos do Standish Group 
International, destacam que, dentre os fatores que 
podem ser considerados críticos para o sucesso do 
projeto, ressalta-se a eficiência da equipe. 
Um projeto pode ser rotulado como de 
sucesso quando cumpre as especificações técnicas de 
desempenho e/ou sua missão, e se há um alto nível 
de satisfação com relação aos seus resultados entre 
as pessoas chave da organização, do projeto e dos 
usuários do seu resultado (DE WIT, 1988).  
Segundo Belout e Gauvreau (2004), 
existem vários outros fatores de sucesso em projetos, 
como prazo, custo, escopo e qualidade como críticas. 
Shenhar (2004) destaca ainda a dimensão 
estratégica, pois afirma que gerenciar apenas prazo, 
custo e escopo conforme planejado não é suficiente 
para a garantia de sucesso no projeto. 
Para os autores Abboubi e Cornet (2012), as 
partes interessadas de um projeto têm ganhado 
destaque dentro das organizações desde 1980, e o 
seu engajamento pode ser classificado como um dos 
três principais fatores de sucesso no gerenciamento 
das partes interessadas (Yang, Shen, Ho, Drew & 
Xue, 2011). 
Engajamento é crucial desde que os 
trabalhadores estejam colocando seus 
conhecimentos de tarefas e riscos específicos em 
prática. Assim, organizações que possuem alto 
desempenho nos projetos possui programas voltadas 
ao engajamento (Walker & Rowlinson, 2008). 
Na quinta edição do Guia PMBoK, o 
engajamento das partes interessadas ganhou 
importância através da criação de uma nova área de 
conhecimento: “Gerenciamento das Partes 
Interessadas do Projeto”. Este Guia destaca que é 
necessário acompanhar o nível de engajamento das 
partes interessadas, permitindo, assim, que ações 
sejam tomadas por parte dos gerentes de projeto com 
o objetivo de obter o resultado planejado. 
Segundo os autores El-gohary, Osman e Ei-
diraby (2006), o gerenciamento das partes 
interessadas é um fator importante para o bom 
resultado dos projetos. Yang et al. (2011) 
acrescentam que o engajamento está entre os três 
principais fatores críticos de sucesso do 
gerenciamento das partes interessadas. Para os 
autores Luu et al. (2008), o sucesso de um projeto 
pode ser obtido através do desempenho de uma 
equipe bem sincronizada e eficaz. Peterson (2013) 
destaca que o engajamento das partes interessadas 
pode impactar significativamente o desempenho do 
projeto.  
Portanto, a literatura fala da importância do 
engajamento das partes interessadas no desempenho 
dos projetos, mas não foram encontrados artigos que 
comprovassem de forma objetiva a importância do 
engajamento das partes interessadas no desempenho 
de projetos. 
O problema para as organizações é que a 
falta dessa comprovação relega a questão do 
engajamento das partes interessadas à categoria de 
uma mera boa prática, sem o caráter de atividade 
prioritária. Se de fato for constatado que há uma 
relação direta entre engajamento e desempenho, 
poderá haver uma mudança na forma de se gerenciar 
projetos, trazendo benefícios para as organizações. 
Entretanto, para se identificar a correlação 
entre o engajamento das partes interessadas e o 
desempenho do projeto, é necessário, primeiro, 
medir o engajamento das partes interessadas do 
projeto e, em seguida, obter os dados do seu 
desempenho. Após a obtenção desses dados, é 
possível verificar a correlação entre essas variáveis. 
Assim, o principal objetivo deste trabalho é 
analisar a correlação entre o nível de engajamento 
das partes interessadas e o desempenho de projetos 
em uma empresa pública projetizada, procurando 
responder a seguinte questão de pesquisa: “qual a 
correlação entre o grau de engajamento das partes 
interessadas e o desempenho do projeto?” 
Esse trabalho está organizado da seguinte 
forma: na segunda seção apresenta-se uma revisão 
da literatura no que diz respeito a projetos, 
gerenciamento de projetos, desempenho de projetos, 
engajamento das partes interessadas e a mensuração 
do engajamento. Na terceira seção apresentamos a 
metodologia. A seção quatro é dedicada aos 
resultados, seguida pela seção cinco que discute os 
resultados obtidos à luz da literatura pesquisada. Por 
fim, apresenta-se a conclusão e as contribuições 
deste trabalho na seção seis, bem como suas 
perspectivas futuras. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Projetos 
 
2.1.1 Definições de projeto 
 
Para Dinsmore e Cabanis-Brewin (2009), o 
que diferencia projetos de outros empreendimentos 
são algumas características, tais como: atividades 
interdependentes, entregas com qualidade, múltiplos 
recursos envolvidos, regidos pela tripla restrição – 
prazo, recursos e qualidade, entre outras.  Devido à 
sua natureza temporária, os projetos têm início e 
término definidos, sendo o término alcançado ao se 
atingir seus objetivos ou quando os seus objetivos 
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não serão ou não poderão ser alcançados, ou quando 
não há mais necessidade de sua existência (PMI, 
2013). 
 
2.1.2 Definições de gerenciamento de projetos 
 
Segundo Qureshi et al. (2009), o 
gerenciamento de projetos pode ser definida como o 
modo de execução, de especialização, de 
conhecimento e modo operante em uma extensa 
gama de atividades ou o cumprimento dos pré-
requisitos de um projeto específico. Ainda segundo 
os autores, o gerenciamento de projetos pode ser 
definido por processos como: Iniciação, 
Planejamento, Execução, Controle e Encerramento. 
 
2.2 DESEMPENHO DE PROJETO 
 
Medir o desempenho é o coração da 
melhoria constante (Luu, Kim, & Huynh, 2008). 
Segundo Qureshi, Warraich e Hijazi (2009), embora 
o desempenho seja algo intangível, especialmente no 
caso de desempenho de gestão, é necessário 
aprimorá-lo a fim de evitar o desperdício de escassos 
recursos. Ainda segundo os autores Qureshi et al. 
(2009), avaliar o desempenho da gestão de projetos 
é tão vital quanto o gerenciamento de projetos.  
Para Aladwani (2002), Henderson e Lee 
(1992), Robey, Smith e Vijayasarathy (1993) o 
desempenho do gerenciamento de projetos é 
definido “pelos níveis de eficiência do 
funcionamento da equipe, a quantidade de trabalho 
produzido, a adesão ao cronograma e ao orçamento, 
a qualidade do trabalho, o cumprimento das metas do 
projeto e interações efetivas com pessoas de fora da 
equipe”. 
Segundo Carvalho e Rabechini (2005), é 
possível medir o desempenho, monitorar e controlar 
os projetos confrontando o que foi planejado com o 
que está sendo executado. Entretanto, esses autores 
alertam que comparar a planejado com o realizado 
não é suficiente, sendo necessário olhar em uma 
perspectiva maior de longo prazo e alinhada às 
estratégias organizacionais. Assim, escolher quais 
indicadores medir e monitorar está vinculado a uma 
decisão relacionada à estratégia da empresa e dos 
fatores críticos de sucesso, alinhados à estratégia 
selecionada (Muscat & Fleury, 2000).  
 
2.2.1 Indicadores de desempenho de projeto 
 
Segundo Ferreira, Cassiolato e Gonzalez 
(2009), o uso de indicadores é uma forma de medida 
de ordem quantitativa ou qualitativa utilizada para 
organizar e captar as informações relevantes dos 
elementos que compõem o objeto da observação. 
Para Terribili (2011), os indicadores de 
projeto permitem comprovar a progressão de um 
projeto. Eles devem ser definidos na fase de 
planejamento e utilizados na fase de monitoração e 
controle e após a conclusão do projeto. Ainda 
segundo o autor, um bom indicador deve permitir 
comparações históricas e estabelecer projeções. 
Para Beware (2013), o uso de métricas de 
tempo e de custo por si só não serão mais suficientes 
para determinar o status do projeto; os gerentes de 
projetos deverão conhecer o negócio, a estratégia, a 
política, a cultura, a religião, as partes interessadas, 
as relações de gestão, assim como todas as outras 
áreas de conhecimento discutidas no Guia PMBoK.  
 
2.3 GERENCIAMENTO DAS PARTES 
INTERESSADAS 
 
2.3.1 Definições e conceitos 
 
Freeman (2010) define o termo 
“stakeholders” (partes interessadas) como: 
“qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é 
afetado pela realização dos objetivos da 
organização”. Para Savage et al. (1991), “grupos ou 
indivíduos que têm interesse nas ações de uma 
organização e têm a capacidade de influenciá-las”. 
Para Jones et al. (2002), os stakeholders 
assumem o papel de agentes morais, o que segundo 
Wicks e Goodstein (2009), demanda 
responsabilidade dos agentes, considerando os 
direitos e interesses da sociedade e promovendo 
relacionamentos eficazes e eticamente corretos. 
Processo de gerenciamento das partes 
interessadas 
A quinta edição do guia PMBoK (PMI, 
2013) apresenta uma nova área de conhecimento: 
Gerenciamento das Partes Interessadas. Esta nova 
área de conhecimento contém processos que 
identificam todas as pessoas, grupos ou organizações 
que podem impactar ou serem impactados pelo 
projeto, que analisam as expectativas das partes 
interessadas e seu impacto no projeto; e que 
desenvolvem estratégias de gerenciamento 
apropriadas para o engajamento eficaz das partes 
interessadas nas decisões e execução do projeto. 
Esta área de conhecimento também tem 
como foco a comunicação contínua com as partes 
interessadas procurando entender suas necessidades 
e expectativas, gerenciar os interesses conflitantes e 
incentivar o comprometimento das partes 
interessadas com as decisões a atividades do projeto 
(PMI, 2013).  
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2.4 ENGAJAMENTO DA EQUIPE DO 
PROJETO 
 
2.4.1 Definições de engajamento 
 
Os autores Schaufeli, Bakker e Salanova 
(2006) definem engajamento como sendo “um 
estado relacionado com o trabalho positivo de 
cumprimento que se caracteriza pelo vigor, 
dedicação e absorção”. Segundo esses autores, “o 
engajamento refere-se a um estado afetivo-cognitivo 
mais persistente e generalizado que não está focado 
em qualquer determinado objeto, evento, individual 
ou comportamento”. 
Gao e Zhang (2006) definem engajamento 
como um “exercício de desenvolvimento que 
aumenta a compreensão mútua”. Para Smith, Ansett 
e Erez (2011), engajamento é “um método prático 
para o desenvolvimento das relações atuais das 
partes interessadas”. 
Gerenciar o engajamento das partes 
interessadas ajuda no aumento da probabilidade de 
sucesso do projeto, garantindo que as partes 
interessadas entendam claramente as metas, os 
objetivos, os benefícios e os riscos do projeto (PMI, 
2013). 
Ainda segundo o PMI (2013), para que haja 
um engajamento eficaz das partes interessadas nas 
decisões e execução do projeto, é necessário 
gerenciá-las, através da inclusão de processos que as 
identifiquem – todas as pessoas, grupos ou 
organizações que podem impactar ou serem 
impactados pelo projeto – analisar suas expectativas 
e seu impacto no projeto e desenvolver estratégias 
apropriadas.  
Peterson (2013) afirma que o engajamento 
não é uma mera participação. Conforme o autor, a 
gestão do engajamento dos stakeholders deve tomar 
cuidado para que eles estejam comprometidos com o 
projeto e não tenham algum tipo de participação 
vazia 
. 
2.4.2 Engajamento das partes interessadas em 
projetos 
 
A área de conhecimento do guia PMBoK 5ª 
Edição (PMI, 2013) apresenta dois processos 
diretamente ligados ao engajamento das partes 
interessadas: a) gerenciar o engajamento das partes 
interessadas e b) controlar o engajamento das partes 
interessadas. 
Um passo anterior a esses processo é 
identificar as partes interessadas, ou seja, pessoas, 
grupos ou organizações que podem impactar ou 
serem impactados por uma decisão, atividade ou 
resultado do projeto. É necessário, também, 
desenvolver estratégias apropriadas de 
gerenciamento para engajar as partes interessadas de 
maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do 
projeto, com base na análise das suas necessidades, 
interesses, e impacto potencial no sucesso do 
projeto.  
 
2.4.3 Gerenciar o engajamento das partes 
interessadas 
 
É o processo onde se comunica e se trabalha 
o relacionamento com os stakeholders atendendo às 
suas necessidades, expectativas, abordando as 
questões, à medida em que elas ocorrem e 
promovendo o engajamento apropriado das partes 
interessadas nas atividades, durante todo o ciclo de 
vida do projeto. Este processo permite que o gerente 
de projetos aumente o nível de apoio às partes 
interessadas e diminua a sua resistência, aumentando 
as possibilidades de sucesso do projeto.  
Gerenciar o engajamento das partes 
interessadas possibilita aumentar a probabilidade de 
sucesso do projeto. Na medida em que as partes 
interessadas passam a entender claramente as metas, 
os objetivos, os benefícios e os riscos do projeto, é 
possível que elas apoiem o projeto ativamente. O 
gerenciamento ativo do envolvimento dos 
stakeholders diminui o risco do projeto não atingir 
suas metas e objetivos (PMI, 2013). 
 
2.4.4 Controlar o engajamento das partes 
interessadas 
 
É o processo onde se monitora os 
relacionamentos das partes interessadas no projeto 
em geral, e ajusta as estratégicas e planos para o 
engajamento das mesmas. Este processo permite que 
seja mantidas ou haja aumento da eficiência e 
eficácia das atividades de engajamento das partes 
interessadas durante o desenvolvimento do projeto. 
 
2.5 MENSURAÇÃO DO ENGAJAMENTO 
Wefald, Mills, Smith e Downey (2012) 
destacam a falta de clareza em relação à mensuração 
do engajamento. Na mensuração do nível de 
engajamento das partes interessadas do projeto, o 
PMI (2013) apresenta cinco níveis, conforme 
Quadro 1: 
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Quadro 1 – Níveis de engajamento apresentados no PMBoK. 
 
Nível Definição 
Desinformado Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais 
Resistente Ciente do projeto e dos impactos potenciais e resistente à mudança 
Neutro Ciente do projeto e mesmo assim não dá apoio ou resiste 
Dá apoio Ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à mudança 
Lidera Ciente do projeto e dos impactos potenciais e ativamente engajado em garantir o êxito 
do projeto 
 
Fonte: Adaptado pelos autores 
 
O PMI (2013) documenta o engajamento 
atual utilizando a matriz de avaliação do nível de 
engajamento das partes interessadas (Figura 1) na 
qual é possível identificar lacunas entre os níveis de 
engajamento atual e desejado.  
 
Figura 1 – Matriz de avaliação do nível de engajamento das partes interessadas 
 
Parte 
Interessada 
Não informado Resistente Neutro Dá Apoio Lidera 
Parte 
interessada 1 
C   D  
Parte 
Interessada 2 
  C D  
Parte 
interessada 3 
   DC  
 
Fonte: PMI, 2013. Adaptado pelos autores. 
 
Considerando a Figura 1, a letra C indica o 
nível de engajamento atual e a D indica o nível de 
engajamento desejado. Assim, pode-se observar que 
as partes interessadas 1 e 2 necessitam de 
comunicações e ações adicionais para chegarem ao 
nível de engajamento desejado, enquanto que a parte 
interessada 3 está no nível de engajamento desejado. 
 
 
3 METODOLOGIA 
 
A presente pesquisa aplicou a matriz de 
avaliação do nível de engajamento do PMBoK nos 
projetos de pesquisa e analisou os resultados, 
relacionando-os com seus dados de desempenho. 
A organização pesquisada é uma empresa 
publica de inovação tecnológica focada na geração 
de conhecimento e tecnologia para agropecuária 
brasileira. Criada em 1973, é vinculada ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Possui 17 unidades centrais localizadas em Brasília, 
46 unidades descentralizadas distribuídas pelas 
regiões do país, 4 Laboratórios Virtuais no Exterior 
(Labex), nos EUA, Europa, China e Coreia do Sul e 
3 Escritórios Internacionais na América Latina e 
África. 
Para a realização desse trabalho, foram 
selecionados 109 projetos de pesquisa que fazem 
parte dos portfólios de projetos da organização 
pesquisada e por possuírem um acompanhamento 
mais próximo do seu Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento. 
Os projetos selecionados têm como 
características o envolvimento em programas de 
pesquisa como mudanças climáticas, sucroalcooleiro 
energético, controle biológico ou alimentos seguros.   
Para a coleta de dados, aplicou-se um 
questionário específico para os líderes dos projetos e 
outro os membros, e os dados operacionais de 
desempenho desses projetos foram extraídos a 
ferramenta de gerenciamento de projetos da 
organização pesquisada.  
Os respondentes dos questionários têm 
como perfil serem pesquisadores e analistas da 
organização pesquisada e de outras organizações 
parceiras que foram convidados a fazer parte da 
equipe do projeto e que têm participação direta na 
execução dos projetos.  
O questionário foi enviado por e-mail aos 
participantes da pesquisa com um descritivo e com o 
link de acesso. Foram criados dois questionários, um 
para aos líderes dos projetos e outro para aos 
membros dos projetos, de acordo com a Matriz de 
avaliação do nível de engajamento das partes 
interessadas, apresentada na Figura 1.  
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Quanto aos dados operacionais, a extração 
foi executada a partir do sistema de gerenciamento 
de projetos da organização pesquisada, onde foram 
coletados os dados referente ao desempenho do 
projeto através dos status de execução das atividades 
dos projetos. 
 
3.1 ÍNDICE DE DESEMPENHO DOS 
PROJETOS 
 
Para a organização pesquisada, o Índice de 
Desempenho (ID) dos projetos é calculado a partir 
de três indicadores com periodicidade quadrimestral, 
que são: 
 
 Indicador de Execução do Cronograma 
(IEC): relação, em percentagem, do número 
de atividades com status favoráveis (em 
execução no prazo, não iniciada, mas no 
prazo e concluída) com o número total de 
atividades; 
 Indicador de Execução Orçamentária 
(IEO): relação percentual entre os recursos 
necessários para as atividades com os 
recursos já utilizados; 
 Indicador de Alcance dos Resultados 
(IAR): relação percentual entre o número 
de resultados entregues no ano com o 
número de resultados previstos para o 
mesmo período. 
 
A análise fatorial foi utilizada para explicar 
a correlação entre os índices de acompanhamento do 
cronograma de execução dos projetos por meio de 
um número de variáveis não observáveis (fatores) de 
modo a usar um número menor de fatores que 
exprima o que os indicadores partilham em comum. 
A utilização desses indicadores para avaliar 
o ID dos projetos é suficiente, segundo Ferreira, 
Cassiolato e Gonzalez (2009), na captação das 
informações relevantes e para medições de ordem 
quantitativa ou qualitativa. Seguindo a linha do autor 
Terribili (2011) e considerando a periocidade desses 
indicadores, é possível utilizá-los nas fases de 
monitoração e controle e, também, após a conclusão 
do projeto, possibilitando comparações históricas e 
permitindo estabelecer projeções.  
Os dados dos indicadores por projeto são 
submetidos a uma análise fatorial conjunta 
calculando-se o índice de desempenho conjunto, 
obtendo-se o ID. Verifica-se, portanto, que o ID 
permite uma análise dos projetos por meio dos 
fatores tempo, eficácia – entrega de resultados – e 
custos. 
 
 
4 RESULTADOS  
 
A pesquisa foi realizada com 109 líderes de 
projetos e para 1.436 membros de equipe dos 
projetos selecionados. Setenta e oito líderes 
responderam o questionário, o que representa um 
percentual de participação de 71%. Embora 1.037 
membros responderam o questionário, foram 
consideradas somente as respostas dos membros em 
que o líder do projeto também respondeu o 
questionário. Sendo assim, 730 respostas foram 
consideradas.  
Cada projeto foi identificado com um 
código de identificação aleatório, de forma a 
preservar a confidencialidade das informações, bem 
como os membros dos projetos. 
Também foi aplicado o mesmo questionário 
os membros dos projetos para obter uma 
autoavaliação do nível de engajamento em cada 
projeto que participassem. 
Em uma análise inicial dos resultados, 
quatro projetos foram desconsiderados da análise 
pois o percentual de respostas dos seus membros foi 
inferior à 50%. Em um segundo momento, foi 
observado que um projeto não apresentou o índice de 
desempenho, o que levou a sua exclusão da lista de 
análise, reduzindo para 73 a quantidade de projetos 
avaliados. 
Os resultados apresentados na Tabela 1 
mostra o percentual dos membros engajados no 
projeto, considerando a visão do líder. Para que um 
membro seja considerado engajado no projeto, o 
líder avaliou que o membro estava nos níveis “Dá 
Apoio” ou “Lidera”, conforme descrito no Quadro 1. 
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Tabela 1 – Percentual dos membros engajados nos projetos na visão do líder 
 
 
Id 
% de 
Membros 
Engajados 
 Id 
% de 
Membros 
Engajados 
 Id 
% de 
Membros 
Engajados 
 Id 
% de 
Membros 
Engajados 
204291 100%  204684 87%  206861 65%  205528 45% 
204785 100%  204026 86%  206534 62%  205575 45% 
205221 100%  204782 86%  203440 61%  203558 44% 
205954 100%  206931 86%  204642 60%  204729 42% 
205985 100%  205554 83%  205181 60%  206542 42% 
206037 100%  204029 82%  205962 60%  205796 40% 
206043 100%  206017 82%  206844 60%  206934 40% 
206054 100%  204803 80%  203221 58%  204619 39% 
206124 100%  205759 75%  204663 57%  203625 36% 
206568 100%  206607 75%  205974 57%  204030 33% 
206573 100%  207077 75%  206328 57%  205672 33% 
206601 100%  206544 73%  205610 56%  204644 29% 
207006 100%  205597 70%  205970 55%  205411 28% 
207193 100%  204675 68%  204035 54%  204770 25% 
203747 94%  204801 67%  203561 50%  206313 25% 
204607 91%  205212 67%  204142 50%  204613 20% 
206516 89%  206532 67%  204693 50%  205682 19% 
204345 88%  207126 67%  206307 46%  206637 0% 
206335 88%          
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
A Tabela 2 apresenta o percentual de engajamento nos projetos pela visão dos próprios membros. 
 
Tabela 2 – Percentual dos membros engajados na visão dos próprios membros 
 
 
Id 
% de 
Membros 
Engajados 
 Id 
% de 
Membros 
Engajados 
 Id 
% de 
Membros 
Engajados 
 Id 
% de 
Membros 
Engajados 
203625 100%  206043 100%  205554 93%  205672 83% 
203747 100%  206054 100%  205212 92%  203561 82% 
204026 100%  206124 100%  206601 92%  204675 81% 
204291 100%  206307 100%  206534 91%  204142 80% 
204607 100%  206532 100%  205970 90%  206568 78% 
204642 100%  206542 100%  204029 89%  206844 78% 
204644 100%  206573 100%  204613 89%  204663 77% 
204684 100%  206607 100%  204030 88%  204035 76% 
204770 100%  206637 100%  204803 88%  203440 75% 
204782 100%  206931 100%  205962 88%  204785 75% 
204801 100%  207006 100%  206328 87%  205796 75% 
205221 100%  207077 100%  203221 86%  205985 75% 
205575 100%  207126 100%  204345 86%  204619 71% 
205597 100%  207193 100%  205974 86%  206544 71% 
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205682 100%  205411 95%  204693 85%  204729 70% 
205759 100%  205610 94%  206335 85%  205181 70% 
205954 100%  206861 94%  206516 85%  206934 70% 
206017 100%  205528 93%  203558 83%  206313 67% 
206037 100%          
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Na análise estatística, os resultados foram 
avaliados nos valores limites (quartis) do Boxplot. 
Os quartis são valores na escala de mensuração que 
dividem o conjunto de dados em quatro partes, são 
eles: 
 
 Valor mínimo 
 Primeiro quartil (Q1) 
 Mediana (segundo quartil Q2) 
 Terceiro quartil (Q3) 
 Valor máximo 
 
Analisando globalmente os resultados da 
Tabela 1, observa-se um valor mínimo igual a 0 
(zero), um primeiro quartil de 46%, uma mediana de 
67%, um terceiro quartil de 88% e um valor máximo 
de 100%.  
Assim, verificou-se que 17 projetos 
apresentam os melhores percentuais de engajamento, 
ficando acima do terceiro quartil. 16 projetos tiveram 
percentual acima da mediana e abaixo do terceiro 
quartil. 21 projetos apresentaram percentual entre o 
primeiro quartil e a mediana. Finalmente, 19 projetos 
apresentaram percentual de engajamento mais 
baixos, ou seja, apresentaram percentual 
decrescentes do primeiro quartil até o valor mínimo.  
Analisando globalmente os resultados da 
Tabela 2, observa-se um valor mínimo igual a 67%, 
um primeiro quartil de 83%, uma mediana de 93%, 
um terceiro quartil de 100% e um valor máximo de 
100%. 
Assim, verificou-se que 36 projetos 
apresentam os melhores percentuais de engajamento 
acima da mediana e abaixo do terceiro quartil. 20 
projetos apresentaram percentual entre o primeiro 
quartil e a mediana. Finalmente, 17 projetos 
apresentaram percentual de engajamento mais 
baixos, ou seja, apresentaram percentual 
decrescentes do primeiro quartil até o valor mínimo. 
O Gráfico 1 permite comparar a distribuição dos 
dados nos gráficos Boxplot entre nível de 
engajamento pela visão do líder e dos membros. 
 
Gráfico 1 – Comparação entre os Boxplot do percentual de engajamento na visão do líder e na visão dos 
membros  
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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Analisando o Gráfico 1, observa-se que na 
visão dos membros há uma maior concentração dos 
projetos com percentual de engajamento acima de 
80%. Já na visão do líder, a distribuição dos projetos 
concentra-se entre 46% e 88%. 
A alta incidência dos projetos constantes a 
partir do terceiro quartil da Tabela 1 com os projetos 
do terceiro quartil da Tabela 2 é confirmada no 
cálculo da correlação entre os dois resultados. 
Correlação, também conhecida como coeficiente de 
correlação, refere-se à medida da relação entre duas 
variáveis, e é utilizada em estatística para designar a 
força que mantém unidos dois conjuntos de valores. 
Existem vários coeficientes que medem o 
grau de correlação que são utilizados de acordo com 
a natureza dos dados. Assim, uma vez que os 
resultados, neste trabalho, se apresentam em escala 
de mensuração ordinal, de modo que os elementos 
em estudo se dispõem por posto em duas séries 
ordenadas, a utilização do coeficiente de correlação 
de Spearman mostra-se mais apropriada. 
Normalmente denominado pela letra grega 
ρ (rho), o método utiliza a seguinte fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
em que  é o número de pares (xi=yi) e di = (posto 
de x – posto y) (SHIMAKURA, 2005). 
O coeficiente ρ de Spearman varia entre -1 
e +1. Quanto mais próximo estiver destes extremos, 
maior será a associação entre as variáveis. O sinal 
negativo da correlação significa que as variáveis 
variam em sentido contrário, isto é, as categorias 
mais elevadas de uma variável estão associadas a 
categorias mais baixas da outra variável. 
Aplicando a fórmula aos níveis de 
engajamento na visão do líder em comparação com 
os níveis de engajamento na visão dos membros, 
temos o coeficiente de correlação de Spearman igual 
a 0,9556 positivo (ρ = 0,9556). Com esse resultado, 
tem-se estabelecida uma correlação forte direta. 
A Tabela 3 apresenta o percentual de 
concordância entre as respostas dadas pelo líder 
confrontadas com a autoavaliação dos membros 
sobre seu engajamento no(s) projeto(s) em que faz 
parte. 
 
Tabela 3 – Percentual de concordância entre a avaliação do líder e a autoavaliação do membro 
 
Id 
% de 
Concordância 
 Id 
% de 
Concordância 
 Id 
% de 
Concordância 
 Id 
% de 
Concordância 
204803 100%  205554 57%  205974 43%  205985 25% 
206043 100%  205610 56%  206544 43%  206017 25% 
206054 100%  204684 55%  206934 40%  204663 23% 
203221 86%  206534 55%  204030 38%  205411 23% 
204607 82%  203440 50%  204801 38%  204613 22% 
204782 80%  203558 50%  203561 36%  204729 20% 
207077 80%  204785 50%  204619 36%  205970 20% 
205796 75%  205181 50%  206328 35%  203625 18% 
206516 70%  206124 50%  204770 33%  204644 17% 
204029 67%  206607 50%  205575 33%  205962 13% 
205954 67%  206861 50%  206037 33%  206307 11% 
206573 67%  205528 47%  206313 33%  205672 8% 
206601 67%  206335 45%  206931 33%  205682 6% 
205759 65%  205212 44%  207193 33%  204142 0% 
203747 61%  206542 44%  204642 30%  206532 0% 
204291 60%  206568 44%  204693 30%  206637 0% 
205221 60%  206844 44%  204035 29%  207006 0% 
204675 59%  205597 43%  204345 29%  207126 0% 
204026 58%          
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
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A Tabela 4 apresenta o Índice de 
Desempenho do Projeto. Este índice possui escala 
entre 0 (zero) e 100 (cem), onde zero significa que o 
projeto tem um desempenho ruim e cem, que o 
projeto possui um excelente desempenho.   
 
Tabela 4 – Índice de Desempenho dos Projetos 
 
Id 
Índice de 
Desempenho 
 Id 
Índice de 
Desempenho 
 Id 
Índice de 
Desempenho 
 Id 
Índice de 
Desempenho 
207006 84  204675 50  206532 42  204801 31 
204030 74  205597 49  203558 41  204613 30 
204642 73  206573 49  206861 41  203561 30 
206934 70  204035 48  204607 41  203440 30 
205962 68  203221 48  204291 41  204029 29 
206544 67  207126 48  206607 40  205954 28 
203625 63  206601 48  207193 40  204345 27 
204684 60  205672 47  205796 39  204619 25 
205610 59  205759 46  205221 39  205970 24 
206568 59  206017 46  204782 37  204663 24 
206844 58  205682 45  204693 36  204803 20 
206307 57  206328 45  204142 36  205974 19 
204785 57  203747 45  205181 36  205985 19 
206335 54  204770 44  205212 36  205575 18 
206313 53  204644 44  206542 34  206124 3 
206534 52  205528 44  204729 34  206054 2 
204026 52  207077 44  205554 34  206043 1 
206516 52  205411 43  206637 33  206037 0 
206931 51          
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Analisando globalmente os resultados da 
Tabela 4, observa-se um valor mínimo igual a 18, um 
primeiro quartil de 33, uma mediana de 43, um 
terceiro quartil de 51 e um valor máximo de 74.  
Assim, verificou-se que 17 projetos 
apresentam os melhores índices de desempenho, 
ficando acima do terceiro quartil. 18 projetos tiveram 
índice acima da mediana e abaixo do terceiro quartil. 
18 projetos apresentaram percentual entre o primeiro 
quartil e a mediana. 15 projetos apresentaram índice 
de desempenho mais baixos, ou seja, apresentaram 
índices decrescentes do primeiro quartil até o valor 
mínimo. Cinco projetos estavam fora da curva, 
quatro abaixo do valor mínimo e uma acima do valor 
máximo. 
O Gráfico 2 possibilita comparar a 
distribuição dos projetos nos gráficos dos Boxplot 
pelo percentual de engajamento na visão do líder e 
pelo índice de desempenho.  
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Gráfico 2 – Comparação entre os Boxplot do percentual de engajamento (visão líder) e do índice de desempenho  
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aplicando a fórmula aos níveis de 
engajamento na visão do líder em comparação com 
o índice de desempenho, tem-se o coeficiente de 
correlação de Spearman igual a 0,0622 negativo (ρ = 
-0,0622). Com esse resultado, tem-se estabelecida 
uma correlação fraca indireta. 
O Gráfico 3 possibilita comparar a 
distribuição dos projetos nos gráficos dos Boxplot 
pelo percentual de engajamento na visão dos 
membros e pelo índice de desempenho.  
 
Gráfico 3 – Comparação entre os Boxplot do percentual de engajamento (visão membros) e do índice de 
desempenho  
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aplicando a fórmula aos níveis de 
engajamento na visão dos membros em comparação 
com o índice de desempenho, tem-se o coeficiente 
de correlação de Spearman igual a 0,0330 negativo 
(ρ = -0,0330). Com esse resultado, tem-se, também, 
estabelecida uma correlação fraca indireta. 
Correlação entre o Nível de Engajamento das Equipes de Projeto e o Desempenho em uma Empresa 
Pública Estruturada por Projetos 
     _____________________________________________________________________________ 
 
   _________________________________________________________________________________ 
 27 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP 
Vol. 7, N. 2. Maio/Agosto. 2016 
 
 
CONSTÂNCIO/ SOUZA NETO 
 
Analisando o índice de desempenho dos 
projetos pelos indicadores, tem-se os seguintes 
resultados: 
 
 Indicador de Execução do Cronograma 
(IEC) 
 
A Tabela 5 apresenta o Índice de 
Desempenho do Projeto pelo IEC.   
 
Tabela 5 – Índice de Desempenho dos Projetos pela execução do cronograma 
 
Id IEC  Id IEC  Id IEC  Id IEC 
206637 90  205974 75  204642 62  204142 50 
205672 89  205970 74  206516 61  204693 50 
206542 87  204803 74  204770 61  204801 50 
207193 87  204729 73  205212 60  204663 50 
206931 86  207006 73  205610 59  205597 48 
206534 85  207077 72  205962 57  205221 48 
206544 84  206307 72  204619 56  204607 47 
206601 84  206124 68  205759 56  205554 46 
206573 82  205411 67  204644 55  203747 44 
207126 81  206328 65  205682 55  204026 43 
206568 81  205954 65  204030 55  204684 42 
205181 80  206313 65  206017 55  204035 31 
206607 79  206861 64  204291 53  203625 31 
206934 79  206037 64  204785 52  204029 26 
206054 79  205985 64  204675 52  203561 8 
206844 77  206532 63  204345 52  203558 6 
206335 77  206043 63  205575 51  203440 2 
204782 75  205796 63  204613 51  203221 1 
205528 75          
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Analisando globalmente os resultados da 
Tabela 5, observa-se um valor mínimo igual a 26, um 
primeiro quartil de 51, uma mediana de 63, um 
terceiro quartil de 75 e um valor máximo de 90.  
Assim, verificou-se que 17 projetos 
apresentam os melhores índices de desempenho, 
ficando acima do terceiro quartil. Outros, 17 projetos 
tiveram índice acima da mediana e abaixo do terceiro 
quartil. Ainda, 21 projetos apresentaram percentual 
entre o primeiro quartil e a mediana. Também,14 
projetos apresentaram índice de desempenho mais 
baixos, ou seja, apresentaram índices decrescentes 
do primeiro quartil até o valor mínimo. Quatro 
projetos ficaram fora da curva apresentado valores 
abaixo do valor mínimo. 
O Gráfico 4 possibilita comparar a 
distribuição dos projetos nos gráficos dos Boxplot 
pelo percentual de engajamento na visão do líder e 
índice de desempenho do projeto pelo IEC.  
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Gráfico 4 – Comparação entre os Boxplot do percentual de engajamento (visão líder) e do índice de desempenho 
pelo IEC 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aplicando a fórmula aos níveis de 
engajamento na visão do líder em comparação com 
o índice de desempenho pelo IEC, tem-se o 
coeficiente de correlação de Spearman igual a 
0,0843 (ρ = 0,0843). Com esse resultado, tem-se 
estabelecida uma correlação fraca direta. 
 
 Indicador de Execução do Orçamento 
(IEO) 
 
A Tabela 6 apresenta o Índice de 
Desempenho do Projeto pelo IEO.   
 
Tabela 5 – Índice de Desempenho dos Projetos pela execução do orçamento 
 
Id IEO  Id IEO  Id IEO  Id IEO 
207126 99  205575 88  204785 63  204644 32 
206043 99  206861 88  206934 63  204345 23 
207077 99  206124 85  206931 63  205672 22 
205554 99  205610 83  206054 62  203625 21 
206568 99  206544 83  205974 60  204291 16 
205597 99  207006 83  205970 59  204729 16 
206313 99  206335 82  204693 59  204142 16 
207193 99  206607 81  205411 55  204782 16 
206573 99  206307 81  204663 55  205181 16 
206017 99  205954 79  204675 53  204642 10 
206601 99  205796 79  204035 50  204619 9 
206037 96  205985 78  206516 47  204026 0 
206637 94  204684 77  204029 44  204030 0 
205962 94  206534 71  204607 41  203747 0 
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205682 93  204801 70  204770 41  203440 0 
205759 93  206542 69  204613 38  203561 0 
206532 92  206844 66  205528 37  203558 0 
206328 92  205212 66  204803 33  203221 0 
205221 92          
 
Fonte: Elaborado pelo sautores 
 
Analisando globalmente os resultados da 
Tabela 6, observa-se um valor mínimo igual a 0, um 
primeiro quartil de 33, uma mediana de 66, um 
terceiro quartil de 92 e um valor máximo de 99.  
Assim, verificou-se que 16 projetos 
apresentam os melhores índices de desempenho, 
ficando acima do terceiro quartil. Outros, 19 projetos 
tiveram índice acima da mediana e abaixo do terceiro 
quartil. Ainda, 20 projetos apresentaram percentual 
entre o primeiro quartil e a mediana. Também, 18 
projetos apresentaram índice de desempenho mais 
baixos, ou seja, apresentaram índices decrescentes 
do primeiro quartil até o valor mínimo.  
O Gráfico 5 possibilita comparar a 
distribuição dos projetos nos gráficos dos Boxplot 
pelo percentual de engajamento na visão do líder e 
índice de desempenho do projeto pelo IEO.  
 
Gráfico 5 – Comparação entre os Boxplot do percentual de engajamento (visão líder) e do índice de desempenho 
pelo IEO 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aplicando a fórmula aos níveis de 
engajamento na visão do líder em comparação com 
o índice de desempenho pelo IEO, tem-se o 
coeficiente de correlação de Spearman igual a 
0,0366 (ρ = 0,0366). Com esse resultado, tem-se 
estabelecida uma correlação fraca direta. 
 
 Indicador de Alcance dos Resultados (IAR) 
 
A Tabela 7 apresenta o Índice de 
Desempenho do Projeto pelo IAR.   
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Tabela 6 – Índice de Desempenho dos Projetos pelo alcance dos resultados 
 
Id IAR  Id IAR  Id IAR  Id IAR 
205411 100  204675 100  204801 100  206601 100 
207126 100  206637 100  204345 100  205221 100 
204607 100  204026 100  205181 100  204642 91 
205970 100  204030 100  204663 100  205954 88 
206043 100  203747 100  205597 100  204729 85 
206037 100  203440 100  205796 100  204644 83 
205682 100  203561 100  206313 100  206532 80 
204613 100  203558 100  206542 100  207077 80 
204142 100  203221 100  206054 100  205212 80 
204035 100  206568 100  207193 100  205974 75 
206844 100  206544 100  206573 100  206307 75 
206328 100  206934 100  205985 100  206861 57 
204693 100  206516 100  205962 100  205575 50 
205759 100  207006 100  203625 100  205554 42 
204782 100  206335 100  204803 100  204029 25 
206607 100  205528 100  206124 100  204619 0 
204785 100  204770 100  206017 100  204291 0 
205610 100  205672 100  206931 100  204684 0 
206534 100          
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Analisando globalmente os resultados da 
Tabela 7, observa-se um valor mínimo igual a 100, 
um primeiro quartil de 100, uma mediana de 100, um 
terceiro quartil de 100 e um valor máximo de 100.  
Assim, verificou-se que 57 projetos 
apresentam os índices de desempenho, ficando entre 
os valores mínimo e máximo. Outros, 16 projetos 
apresentam valores fora da curva.  
O Gráfico 6 possibilita comparar a 
distribuição dos projetos nos gráficos dos Boxplot 
pelo percentual de engajamento na visão do líder e 
índice de desempenho do projeto pelo IAR.  
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Gráfico 6 – Comparação entre os Boxplot do percentual de engajamento (visão líder) e do índice de desempenho 
pelo IAR 
 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Aplicando a fórmula aos níveis de 
engajamento na visão do líder em comparação com 
o índice de desempenho pelo IAR, tem-se o 
coeficiente de correlação de Spearman igual a 
0,1550 (ρ = 0,1550). Com esse resultado, tem-se 
estabelecida uma correlação fraca direta. 
 
 
5 ANÁLISE 
 
Como visto anteriormente, diversos autores 
consideram que o engajamento das partes 
interessadas de um projeto pode ser classificado 
como um dos principais fatores de sucesso no 
gerenciamento das partes interessadas (Yang, Shen, 
Ho, Drew & Xue, 2011; Abboubi e Cornet, 2012; 
Walker & Rowlinson, 2008; El-gohary, Osman e Ei-
diraby, 2006; Luu et al., 2008; Peterson, 2013.  
Entretanto, a literatura fala da importância 
do engajamento das partes interessadas no 
desempenho do projeto, mas não mostra resultados 
objetivos que comprovem essa importância.  
Os resultados quantitativos obtidos nessa 
pesquisa não corroboram as afirmações qualitativas 
encontradas na literatura, não tendo sido encontrada 
correlação positiva significativa entre esses aspectos, 
o que sugere a continuidade das pesquisas nesse 
tema. 
 
 
6 CONCLUSÕES 
 
Os resultados desse estudo mostraram que 
existe uma correlação fraca entre o nível de 
engajamento das partes interessadas e o desempenho 
dos projetos da organização pesquisada, seja na 
visão do líder, seja na visão dos membros dos 
projetos, seja para qualquer um dos indicadores: 
indicador global de desempenho, indicador de 
desemepenho pela execução do cronograma, 
indicador de desemepenho pela execução do 
orçamento e indicador de desemepenho pelo alcance 
dos resultados. Conclui-se, portanto, que, na 
organização pesquisada, ter uma equipe engajada no 
projeto não representa garantia do bom desempenho 
do projeto.  
A questão de pesquisa: “qual a correlação 
entre o grau de engajamento das partes interessadas 
e o desempenho do projeto?” foi respondida e 
demonstrou, objetivamente, que esse nível de 
correlação não corresponde ao que se afirma na 
literatura pesquisada. 
Em apenas 11% dos projetos encontrou-se 
um percentual alto de engajamento e um bom 
desempenho. Da lista de projetos, quatro chamaram 
a atenção por apresentarem alto nível de 
engajamento, contudo, seus índices de desempenho 
são perto de zero. Outros 19 projetos apresentaram 
um índice de desempenho acima da mediana, 
entretanto apresentam percentual de engajamento 
abaixo da mediana, na visão do líder. Quando 
comparados esses mesmos projetos na visão dos 
membros, o número de projeto resume-se a 18.  
Trinta e sete projetos apresentaram índice 
de desempenho abaixo da mediana, um percentual de 
quase 51%. Um fator que tem influencia direta neste 
índice é a falta de acompanhamento das atividades, 
uma vez que a obrigatoriedade neste 
acompanhamento surgiu recentemente dentro da 
organização pesquisada. 
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Essa pesquisa contribuiu demonstrando que 
os resultados obtidos na organização pesquisada vão 
de encontro às afirmações de autores que dizem que 
ter uma equipe engajada impacta positivamente o 
desempenho dos projetos.  
Diante da originalidade do tema e dos 
resultados dessa pesquisa, recomenda-se, como 
trabalhos futuros, que novas pesquisas sejam 
realizadas utilizandos outros índices de desempenho 
ou índices de desempenho que reflitam a realidade 
de desempenho dos projetos, a fim de obter 
resultados mais consistentes ou outras formas de 
medir o nível de engajamento das partes 
interessadas. 
 Essa pesquisa tem como limitações: a 
aplicação da questionário em uma única 
organização, a restrição das partes interessadas à 
equipe de projeto e a utilização de apenas três  
indicadores para avaliar o desempenho dos projetos. 
Além disso, como o foco desta pesquisa foi a 
avaliação do engajamento nos projetos, não foi 
definido um critério geral que permitisse comparar 
os projetos, o que pode ser realizados em trabalhos 
futuros. A metodologia utilizada poderá ser aplicada 
em outras organizações que possuem sua estrutura 
pautada em projetos. 
O método aplicado neste estudo para avaliar 
o nível de engajamento das partes interessadas pode 
ser validado com outros métodos existentes.  
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